

Ogłoszenie nr 560189815-N-2020 z dnia 01-10-2020 r.

Czerwin: "Wykonanie remontu i wyposażenie budynku przeznaczonego na siedzibę Klubu Seniora + w miejscowości Dzwonek"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 544452-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510189728-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwin, Krajowy numer identyfikacyjny 00053631500000, ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7614593, e-mail dofinansowania@czerwin.pl, gmina@czerwin.pl, faks 29 7619217.

Adres strony internetowej (url): www.czerwin.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.czerwin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wykonanie remontu i wyposażenie budynku przeznaczonego na siedzibę Klubu Seniora + w miejscowości Dzwonek"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

INR.271.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia było przygotowanie wstępnej koncepcji oraz wykonanie remontu istniejących pomieszczeń lokalu położonego w budynku Remizy OSP Dzwonek, w celu przeznaczenia ich na siedzibę Klubu Seniora, z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. W zakresie modernizacji przewiduje się wykonanie (uzyskanie efektu końcowego) - jednego pomieszczenia (sala około 60 m²) ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła (ewentualnie kanapy i foteli) pełniącego funkcję sali do spotkań. Pomieszczenie posiada oświetlenie dzienne - jednej łazienki, w niej dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn),

umywalka w tym jednej toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych, - wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów. W skład wyposażenia wymienionych pomieszczeń wchodzić będą: - meble : stoły przystosowane dla 15 osób krzesła, 2 fotele krzesła obrotowe do komputera kanapa, stolik do kanapy, 2 biurka komputerowe, wieszak, szafka z półkami na książki (biblioteczka), inne meble - sprzęty do przygotowania posiłku i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, zastawa stołowa na 15 osób. Szklanki lub kubki, komplet sztućców, deska, nóż do krojenia, miseczki - wyposażenie do zajęć ruchowych.) urządzenie sportowe typu: orbitrek, rower poziomy - pomieszczenie klubowe: sprzęt RTV np. telewizor i sprzęt do odtwarzania muzyki, aparat fotograficzny, inne sprzęty elektryczne - 2 szt. Komputerów z oprogramowaniem , drukarka, przystosowane w przyszłości do Internetu, - pozostałe wyposażenie: np. gry towarzyskie typu warcaby szachy, małe ręczniki, art. dekoracyjne, itp.

II.4) Główny kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

45421130-4,

45332000-3,

39130000-2,

39290000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

17.08.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

10/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W Określonej w § 7 treść dodano zapis : Roboty dodatkowe, które są niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 24 949,00 zł ustalonej na podstawie kosztorysu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, są niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki art. 144 ust. 1 pkt. 2

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: